

TPI - Journal de travail | Semaine 3 - Lundi 4 - Vendredi 8 mai 2026

Lu 04.05.2026 - Lundi

H debut	H fin	H effectives	Categorie	Tache realisee	Remarques
09:30	09:50	0:20	Implémentation	Correction des imports / renommage fichiers	Je suis arrivé en retard car je me suis rendormi
10:05	12:30	2:25	Implémentation	Système d'authentification (bcrypt, session, cookies, role), ajout des utilisateurs dans la db	
13:20	14:50	1:30	Implémentation	Développement de la structure de base de la page equipments.py : header avec titre, colonnes, boutons d'action (CSV, Scan, Add device)	
14:55	16:20	1:25	Implémentation	Développement du formulaire d'ajout manuel via st.dialog : 10 champs de saisie, soumission avec gestion d'erreur try/except. Débogage de l'erreur de virgules trailing (tuples Python au lieu de strings)	
16:20	16:40	0:20	Journal de travail	Remplissage du journal de travail	
Total du jour		6:00			

Ma 05.05.2026 - Mardi

H debut	H fin	H effectives	Categorie	Tache realisee	Remarques
08:15:00	09:30:00	1:15	Implémentation	Débogage de l'erreur de type integer côté Supabase : correction de la conversion des champs optionnels vides en None (warranty_months, assigned_user_id, purchase_date)	
09:35:00	10:50:00	1:15	Implémentation	Développement de la barre de filtres (type, statut, tri warranty) et du bouton Reset. Implémentation de la logique de filtrage cumulatif par list comprehension	
10:50:00	12:30:00	1:40	Implémentation	Développement du dashboard : métriques par statut avec st.metric, graphique à barres (répartition par type) et diagramme circulaire (répartition par statut) avec Plotly Express	
13:20:00	14:55:00	1:35	Implémentation	Développement de l'affichage des équipements : cards HTML custom via st.markdown avec badges de statut colorés dynamiquement selon un dictionnaire de couleurs	

15:05:00	16:35:00	1:30	Documentation	Rédaction des sections front-end, back-end, concept de rôles et authentification dans la documentation TPI	
16:35:00	16:40:00	0:05	Mail de rendu	Envoi du rendu du mardi aux experts et au chef de projet par mail	
Total du jour		7:20			

Je 07.05.2026 - Jeudi

H debut	H fin	H effectives	Categorie	Tache realisee	Remarques
08:15	09:05	0:50	Implémentation	Gestion des équipements : implémentation du reset des filtres avec session_state et correction des selectbox	
09:10	10:05	0:55	Implémentation	Gestion des équipements : implémentation deglobal search avec text_input et requête .or_() sur Supabase	
10:10	11:00	0:50	Implémentation	Gestion des équipements : création des cards cliquables avec st.columns et bouton info par device	
11:05	11:45	0:40	Implémentation	Gestion des équipements : implémentation du dialog show_device_info et correction de bugs (TypeError, len())	
13:20	14:55	1:35	Implémentation	Gestion des équipements : implémentation du dialog show_device_info et correction de bugs (TypeError, len())	
15:05	16:40	1:35	Implémentation	Modification et amélioration de la fonction global search pour les équipements dans la database.	
Total du jour		6:25			

Ve 08.05.2026 - Vendredi

H debut	H fin	H effectives	Categorie	Tache realisee	Remarques
08:15	08:30	0:15	Revue	Discussion avec le chef de projet pour voir si tout allait bien ou non.	
08:30	09:50	1:20	Implémentation	Dashboard : implémentation des métriques, graphiques Plotly et cards HTML pour équipements et utilisateurs	
10:05	11:20	1:15	Implémentation	Navigation : correction erreur st.page_link pour rôle standard et affichage du username connecté dans la sidebar	
11:20	11:45	0:25	Documentation	Rédaction des sources et références (annexes) et complétion du journal de travail	
11:50	12:30	0:40	Implémentation	Modification des fonctions get user info et correction des bugs d'affichage du nombre de users affichés.	
Total du jour		3:55			

OTAL DE LA SEMAIN	23:40			
-------------------	-------	--	--	--